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3SAMMANFATTNING
Kollektiv upphandling av individuella värmepumpar
Rapporten beskriver processen att genomdriva en kollektiv upp­
handling av individuella värmepumpar i ett villaområde.
Rapporten går inte in på värmepumpteknik eller detaljerad eko­
nomisk analys utan försöker översiktligt beskriva det praktiska 
projektarbetet.
I Ekeby villaområde från mitten av 1960-talet finns ca 180 
huvudsakligen styckebyggda villor. De ursprungliga oljepannorna 
börjar bli dåliga.
Villaägareföreningen i Ekeby undersökte tillsammans med energi­
rådgivningen, Södertälje energiverk, numera Teige Energi AB, 
möjligheterna till annan uppvärmningsform. Man beslutade sig för 
att försöka upphandla värmepumpar "med mängdrabatt".
Avsikten med den kollektiva upphandlingen var givetvis att 
erhålla ett så förmånligt totalpris på hela installationen som 
möjligt. Fördelarna för entreprenören är uppenbara. Stor för­
säljningsvolym, möjlighet till rationalisering och begränsad 
marknadsföring - säljarinsats. Intresset blev också mycket stort 
och priset bra.
Vägen till färdig installation blev ganska lång och inte så 
okomplicerad. Rapporten vill hjälpa andra med liknande idéer att 
genomföra sina projekt med färre omvägar men med samma framgång.
4Kollektiv upphandling av individuella värmepumpar i Ekeby, 
Södertälje
Inledning
Villaägareföreningen i Ekeby tog försommaren 1985 kontakt med 
Södertälje kommuns energirådgivning. Energirådgivningen var då 
organiserad under kommunens planeringskontor. Föreningens fråga 
avsåg möjligheten att med hjälp av värmepump utnyttja sjövatten 
från Mälaren för att värma villorna i Ekeby.
Villaområdet, som består av ca 180 villor, uppfördes under åren 
1964-66 och utrustades med oljepannor. Under senare år har några 
bytts mot elpannor, och flera har kompletterats med elpatroner/ 
kassetter.
Vid ett sammanträffande mellan Villaägareföreningen och energi­
rådgivaren under hösten 1985 föreslog denne att utreda möjlighe­
terna till "kallfjärrvärme". Kallfjärrvärme innebär att sjövat­
ten distribueras till individuella värmepumpar i de olika husen.
Efter ansökan till Byggforskningsrådet beviljades medel till en 
studie av detta och några andra alternativa uppvärmningsförslag. 
Studien utfördes med hjälp av konsult i samarbete med energiråd­
givningen, som från och med 1 januari 1986 var placerad på ener­
giverket i Södertälje. Arbetet rapporterades i R95:1986.
Rapportens resultat redovisades för styrelsen i Ekeby villaäga­
reförening i juni 1986. De presenterade kostnaderna blev höga 
trots att rapporten utgick från en 100-procentig anslutning.
I stället lanserades då idén att kollektivt försöka upphandla 
installation av individuella värmepumpar.
Förutsättningar/villaägarnas situation
Oljepannorna i området var nu drygt 20 år. Några var utbytta, 
många i behov av utbyte och några direkt defekta.
Husen var lika gamla och någon övergripande genomgång av energi­
statusen var aldrig genomförd.
Intresset för både energihushållningsåtgärder och nyinstallation 
av värmekälla var alltså stort.
5Projektintroduition/informâtion
I september 1986 hölls ett första informationsmöte för villa­
ägarna i Enhörna Friluftsgård. För att öka intresset kontaktades 
Länstidningen i Södertälje, som gjorde ett reportage om projek­
tet. Mötet blev mycket välbesökt. På mötesprogrammet fanns bl a 
följande punkter:
- Genomgång av "kallfjärrvärmeprojektet"
- Varför spara energi
- Huset som energisystem
- Vad är en värmepump
- Värmepumpen inpassad i det egna huset
- Finansiering
- Utdelning och genomgång av "intresseanmälningsblanketter"
Föredragande på mötet var Villaägareföreningen, energirådgiva­
ren, övrig kompetens från Södertälje Energiverk samt Stadshypo- 
tek Södermanland.
Vid informationstillfället var ingen representant från entrepre­
nörsidan närvarande, men en "budgetoffert" från en värmepump- 
leverantör förelåg. Offerten omfattade nyckelfärdig anläggning 
och var på strax under 50 000 kronor inklusive moms. Förutsät­
tningar för offerten var att 80 st installationer skulle komma 
till stånd samt att djupet till berg var högst tre meter. Priset 
bedömdes ligga minst 20 000 lägre än individuella offerter.
Teknik
Tidigt enades man om att koncentrera intresset till s k "direkt- 
expansionssystem". Direktexpansion innebär att en av två värme­
växlare samt cirkulationspumpen i köldkretsen kan utgå. En nack­
del, som under projekttiden livligt debatterades i massmedia, 
är att systemet kräver större freonmängd än motsvarande brine- 
system.
Enligt Svenska Värmepumpsföreningen SVEP, fanns bara två etable­
rade firmor som marknadsförde systemtypen.
Värmen skulle hämtas ur två svagt divergerande borrade hål, om 
vardera 40-45 meter, i berget. I hålen skulle kollektorn, bes­
tående av kopparrör, installeras. Värmepumpens effekt valdes mot 
ett "medelhus" och fick härigenom varierande täckningsgrad. 
Tillskottseffekten - energin skulle levereras av en elpatron på 
sex kW ovanpå värmepumpens maximala effekt. Villaområdets 
eldistributionsnät klarar 100 % eleffekt. Entreprenören ålades 
kontrollera radiatorytor/temperaturer före slutlig kontrakt­
skrivning.
6Projektets_utveckling
Kännedom om projektet spreds och flera värmepumpsleverantörer 
tog kontakt och offererade bl a brinesystem. Dessa kunde dock 
inte konkurrera prismässigt.
Antalet intresseanmälningar låg strax under 100 st. Vid en av 
de första sammankomsterna mellan energiverket/rådgivningen och 
Villaägareföreningens styrelse framhölls för styrelsen att pri­
serna var så förmånliga att utsikterna att genom förhandlingar 
reducera priset var små. Däremot borde förhandlingarna inriktas 
mot att erhålla kvalitetsmässigt bästa möjliga installation samt 
goda garantier för framtiden . Vidare föreslogs att snarast 
fastlägga bergets verkliga läge. Tyvärr beslutades att detta var 
en bedömningsfråga för entreprenörerna. Beslutet ledde till ett 
utdragande av projektet i tiden samt till en viss förvirring 
bland villaägarna.
Bergteori
Beträffande enstaka borrhål i berg var kunskaperna relativt 
goda, men vad som händer om varje tomt i Ekeby skulle förses 
med två värmeuttagande borrhål var osäkert. För att belysa 
frågeställningen kontaktades Per Eskilsson vid Lunds Tekniska 
Högskola. Denne gjorde bedömningen att risken för allvarlig 
influens var liten, men värd att studera.
Vid ett möte hos Byggforskningsrådet framhölls vikten av att 
genomföra en grundundersökning. Energiverket önskade också 
genomföra en teoretisk studie av risken för influens mellan 
borrhål. Efter ansökan och beviljande av anslag beställdes arbe­
tena.
Grundundersökningen, som utfördes första veckan i december 1986, 
visade att djupet till berg inom större delen av området var 
större än 10 m.
Per Eskilsson utförde den teoretiska studien som bygger på 
"Markvärmegruppens" rapporter T16-T18:1985. Studien visar,att 
vid liten tomtstorlek, stora värmeuttag och stort djup till berg 
kan problem uppstå. I Ekeby med relativt stora tomter, 800-1000 
m2, och ca 16 MWh uttag ur berg per fastighet, är influensens 
inverkan obetydlig. Bilaga 1.
Nyan]äggningstyp
Entreprenörerna hade lämnat anbuden vid ett antaget djup till 
berg av 3 m. Antagandet var baserat på utlåtande från egna anli­
tade experter.
I och med att bergvärmeanläggningar nu var uteslutna för det 
stora flertalet, var vi tvungna att "börja om" och lansera och 
"sälja" ytjordvärme.
Det stora intresset för bergvärme motiverades bl a av de måttli­
ga ingrepp som behövde göras på villatomterna. En ytjordanlägg­
ning däremot innebär ett stort ingrepp på de, i det här fallet, 
just uppvuxna tomterna.
7Vid ett nytt informationsmöte i januari 1987 redovisades det nya 
huvudalternativet.
Det visade sig snart att motståndet mot uppgrävning av den egna 
tomten var stort, en erfarenhet som entreprenörerna haft sedan 
tidigare.
Upphandiingsform
Under tiden som Villaägareföreningen försökte övertyga sina med­
lemmar att acceptera ytjordvärmesystemet, pågick med konsult­
hjälp arbete med att formulera ett ramavtal och ett entreprenad­
kontrakt.
Ramavtalet skulle tecknas mellan föreningen och entreprenören, 
medan kontrakten skrevs mellan den enskilde köparen och entre­
prenören.
I ramavtalet, bilaga 2, regleras formerna för upphandlingen, 
syftet och entreprenörens åtagande klargörs samt ekonomifrågorna 
belyses. Som bilagor till ramavtalet ingår teknisk beskrivning 
av anläggningen, grunddata och entreprenadförutsättningar.
I entreprenadkontraktet, bilaga 3, fastställs tider och anlägg­
ningskostnad. I princip är priset för installationen fastlagt i 
ramavtalet, men eventuella tillkommande arbeten anges tillsam­
mans med "normalpriset" i kontraktet.
En slutbesiktning av anläggningarna utförs av energiverket, 
från och med 1 januari 1988 Teige Energi AB, i Södertälje. 
Besiktningen avser främst installationens fackmässiga utförande 
och att anläggningen är utförd i enlighet med avtalen. Teige 
Energi AB påtar sig inget ansvar för anläggningens funktion 
eller prestanda.
Val aventreprenör/anläggning
I slutet av 1986 offererades ett direktförångningssystem av 
Homax AB i Järna. Orsaken till att företaget ej kontaktats tidi­
gare var att det varken var känt av oss eller medlem i SVEP.
Efter upprepade förhandlingar med fem entreprenörer föreslog 
slutligen Villaägareföreningens styrelse att anta Homax AB som 
entreprenör.
I början av april 1987 undertecknade föreningen och Homax AB 
ramavtalet. Omgående härefter påbörjade entreprenören villa­
besiktningar och projektering med efterföljande kontraktsskriv- 
ning.
Installationerna utfördes under sommaren och hösten 1987. Slut­
besiktningarna utförs efter avrop från entreprenören under vin­
tern 87-88.
8EnergihushåIlning
Att nå fram till konsumenten med information om energihushåll­
ning är svårt. I samband med Ekebyprojektet erbjöds goda möjlig­
heter att informera i ämnet inför en motiverad publik.
Information om lämpliga åtgärder i villorna sammanställdes och 
delades ut.
Försättsblad, förord, innehållsförteckning samt sammanfattning 
bifogas som bilaga 4.
Erfarenheter, slutsatser och kommentarer
Vad har vi lärt oss?
Vi vill framhålla två faktorer som kräver arbete och eftertanke.
Tiden mellan "offentliggjord" idé och färdigställande får 
inte bli för lång
Beslutsvåndan hos den enskilde villaägaren är stor 
Tidsaspekten
Projektet måste vara mycket väl förberett av en liten grupp 
innan man går ut offentligt och presenterar det. En utdragning 
i tiden efter en presentation tröttar alla parter. Både villa­
ägarna och eventuella entreprenörer kan tappa intresset.
Initiativtagaren/-arna bör arbeta länge med hjälp av t ex ener­
girådgivare och andra konsulter (i mån av ekonomi) för att 
införskaffa all tillgänglig information som kan vara av intres­
se.
I detta förberedande skede bör bl a följande punkter belysas:
- Antal aktuella villor
- Villornas ålder
- Villornas uppvärmningssystem, energi-, effekt- och tempera­
turbehov
- Allmänt om utförda energihushållningsåtgärder
- Tomtstorlekar
- Tomternas disposition
- Markbeskaffenhet
- Grävbarhet/framkomlighet i mark
- Avstånd/djup till berg
- Grundvattentillgång
- Närhet till sjö/vattendrag
- Angränsande markområde
- Befintliga kommunala energiplaner
- Områdets elkapacitet
- Finansieringsmöjligheter
- Vilka lokala entreprenörer kan vara intresserade
- Budgetofferter
- Lönsamhetskalkyl
9Naturligtvis kan listan göras längre, och kanske även kortare, 
men efter en genomgång av frågeställningarna med positivt resul­
tat, bör projektet vara moget för presentation.
Även inför presentationstillfället finns en del att tänka på.
I kallelsen till mötet skall klart framgå målsättningen med 
såväl mötet som hela projektet. Lönsamhet i projektet skall 
framhållas i kronor. Avsikten med "kronorpresentationen" är att 
projekt som inte ger nettobehållning i plånboken är ogenomför­
bara. En uppmaning till förberedelse genom att studera energi­
läget i det egna huset är bra.
På mötet delas blankett för intresseanmälan ut och gås igenom.
På blanketten skall telefonnummer anges till någon som är beredd 
att hjälpa till med ifyllandet och andra frågor.
Med intresseanmälningsblanketterna som grund kan sedan en normal 
upphandling genomföras.
Beslutsvåndan
Då det gäller investeringar i den aktuella storleksordningen 
större än ca 50 000 kronor är det inte lätt att fatta beslut för 
en enskild person. Att få en större mängd individer att samti­
digt fatta ett så stort beslut är svårare.
I ett gammalt uppvuxet område har familjesammansättningarna hun­
nit bli blandade, vilket innebär att både de ekonomiska förut­
sättningarna och intresset för stora investeringar är ytterst 
olika.
När det gäller det enskilda beslutet finns bl a följande frågor 
att besvara:
- Är befintlig uppvärmningsanordning dålig och/eller osäker?
- Kan "uppgrävning" av tomten accepteras?
- Fungerar värmepumpen som säljaren uppger eller så "som det 
står i tidningarna"?
- Hur utvecklas energipriserna?
- Är investeringen lönsam?
- Hur klaras finansieringen?
Även om alla svar är positiva för en nyinstallation finns ett 
inneboende motstånd till förändringar kvar att övervinna.
Här gäller det för "projektledningen" att informera så sakligt 
och korrekt som det är möjligt. Initiativtagarna bor ju sanno­
likt i området och risken att bli evigt osams med grannarna, vid 
en olycklig utgång av projektet, är uppenbar.
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Energirådgivarens roll
Energirådgivaren skall i mån av kompetens och tid fungera som 
rådgivare och katalysator i projektet. Han kan inte påtaga sig 
ekonomiskt ansvar eller deltaga i beslutsfattandet.
Även om t ex en villaägareförening fattar beslut om avtal och 
upphandlingsförfarande, måste det slutliga beslutet och ansvaret 
alltid ligga hos den enskilde.
Resultat
I Ekeby finns, som resultat av projektet, vintern 1987-88 
30 st ytjordvärmeanläggningar, 7 luftvärmepumpar samt 4 berg- 
värmeanläggningar i drift. Alltså ca 40 st anläggningar.
Antalet 60-talsvillor i Ekeby är ca 180. Om området legat på 
berg hade antalet anläggningar troligen blivit det dubbla.
Allmänt kan påpekas att antalet värmepumpar i småhus (exkl från- 
luftvärmepumpar) i Södertälje är lågt. Tidigare var antalet obe­
tydligt över 100 anläggningar.
Teige Energi
Gunnar Hanson
INFLUENS MELLAN BORRHÅL MED VÄRMEUTTAG
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BILAGA 1
Blad A visar borrhålsplacering i plan.
Blad B visar en sektion genom borrhål nr 44, 32, 20 och 8. - Min. och max- 
lutningarna på borrhålen är angivna. Lutning -15° kommer troligen att vara 
den dominerande.
Blad C anger borrhålens koordinater.
Borrhålslänqd från markytan enligt blad B.
Borrhålsdiameter: min. 65 mm och max. 100 mm.
A - värde jord 1,5 W/m,°C.
värde berg 2,5 - 3J0 - 3,5 W/m,°C.
Jordlagrets tjocklek: 3 - 6 - 9 meter.
Värmeuttaq (med två borrade hål); 16.000 kWh respektive 12.000 kWh per år.
Månadsvis värweuttag: januari=15$ - Februari=14$ - Mars=13/(
April=10$ - Maj=5/£ - Juni=2/£
Juli=1/£ - Augusti=2/ - Sept=5/(
0ktober=8/( - November=11% - Dec=14/£
Kommentarer
Borrhålslängder
Vid större energiuttag eller när man p.g.a. långt avstånd till berg vill 
minimera kostnaderna kan det finnas anledning att variera antalet borr­
hål och/eller borrdjup. - 3 st hål på 44 m kan ersättas med 2 st på 65 m 
eller man kan borra ett hål på 88 meter. - Kan du "leka" med siffrorna och 
göra generella bedömningar för den praktiska verksamheten?
Borrhålsdiameter
På sikt kommer, enligt uppgift, borrutrustningar som gör det möjligt att 
borra hål med diametern 65 mm. Detta innebär sänkta kostnader och bör du 
därför räkna med denna diameter eller kanske ännu bättre 75 mm och sedan 
kommentera betydelsen vid avvikelser.
/V-värde_jord.
Eftersom jordlagrets inverkan vid de tjocklekar vi talar om är marginella 
förmodar jag att^ =1,5 W/m, C är o.k.?
Jordlagret_tjocklek
6 meters tjocklek kan vara ett bra beräkningsdjup. Vid större djup, ">10 m, 
kommer varianterna in enligt vad jag skriver om under 'Borrhålslängder". 
Kommentarer?
Värmeuttag
16.000 kWh^år respektive 12.000 kWh/år baseras på en tidigare oljeförbruk­
ning på 4 m resp. 3 m Mja med en pannverkningsgrad (årsmedel) pa 65 %.
För värmepumpen är årsmedelvärmefaktorn satt till 2,6.
Fluidtemperaturer kan du kommentera i enlighet med det du sagt tidigare.
H 03
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1 Indata
Borrhålsdjupet är i grundfallet 44 meter, varav en meter överst 
betraktas som termiskt isolerad för att undvika termisk kortslutning med 
markytan. (Två övriga fall studeras då man använder längre borrhål). Aktivt 
djup i grunfallet är 43 meter. Av dessa 43 meter består 3, 6 eller 9 m av 
jord. Resterande 40, 37 eller 34 m är berg. Detta berg antas bestå av 
granit. Jordlagret har värmeledningsförmågan X=1.5 W/mK, emedan graniten 
antas ha en värmeledningsförmåga runt X=3.0 W/mK. För säkerhets skull 
studeras fallet med tre olika värmeledningstal för berget, nämligen 2.5, 
3.0 och 3.5 W/mK.
Beräkningsmodellen (SBMB) använder medelvärdet av 
värmeledningsförmågan över det aktiva borrhålsdjupet, vilket i vårt fall är 
43 meter. Med tre olika djup på jordlager och tre olika värden på X för 
berget erhålles totalt nio (3 x 3) kombinationer. Dessa ges för vårt 
grundfall i tabellform nedan.
Tabell 1 D. ,= 3m 6m 9m3ord
X. =2.5 W/mKberg _ „ y 3.0
3.5
X = 2.43 2.36 2.29
2.90 2.79 2.69
3.36 3.22 3.08
Värmeuttaget är 16 MWh/år. Detta är i vårt grundfall fördelat på 2 x 43 
meter brunn för varje fastighet. Detta ger i medel 21.2 W/m (Watt per meter 
brunn). Fördelningen av värmeuttaget under året ges som månadsmedelvärden 
under årets 12 månader i tabellen nedan, q(t) (W/m). Effetktuttaget är 
samma för beräkningsfallen i tabell 6 och 7.
Tabell 2
jan f eb mar apr maj jun jul aug sep ok t nov dec
38.2 35.7 33.1 25.5 12.7 5.1 2.5 5.1 12.7 20.4 28.0 35.7
Temperatursänkningen vid borrålsväggen T -T, (relativt ostörd mark medom b
temperaturen T ) beräknas endast för fallet med X, =3.0 W/mK och D =6 om berg gord
meter, vilket enligt tabellen ovan ger X till 2.79 W/mK. För andra värden 
på X gäller med god nogrannhet (ett par procent) omvänd proportionali tet 
vid beräkning av brunns temper aturen. Detta innebär att ett sänkning av X
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från 2.79 till 2.36 W/mK ger en temperaturesänkning vid bergväggen som är 
en faktor n=2.79/2.36=1.18 gånger större (än den som fås då X=2.79). För 
övriga kombinationer av jorddjup och X^e ^°^3ande faktor T).
Tabell 3 D. = 3m 6m 9mjord
X^ =2.5 W/mKberg 3.0
3.5
n = 1.15 1.18 1.21
0.96 1.00 1.04
0.83 0.87 0.91
Denna faktor kan användas för omräkning av värdena i tabell 5. På 
motsvarande sätt kan värdena i avsnitt 6 och 7 omräknas för andra effektiva 
värden på X, d v s andra jorddjup och Xberg. Eftersom borrhålen i dessa 
fall är längre, blir våra X värden något högre än i tabell 1.
Vid sänkning av medeleffektuttaget från 16 till 12 MWh/år gäller 
direkt propertionalitet exakt. Samtliga värden på temperartursänkning vid 
bergväggen som är beräknade för 16 MWh/år (i tabell 5-7) skall 
multipliceras med 12/16=0.75.
I tabell 5-7 beräknas den största temperatursänkningen under året, 
dvs i slutet av den kallaste månaden som i vårt fall är januari. Om man i 
stället vill ha reda på medeleffektuttaget skall temperaturerna i tabell 5 
subtraheras med värdena på AT i tabell 4 (värdena i tabell # och / skall 
dubtraheras med AT/1.02 och AT/1.04), även för tabell 6 och 7).
Tabell 4 D. = 3m 6m 9mjord
\ =2.5 W/mKberg 3.0
3.5
AT = 5.9 “C O 672
5.0 5.2 5.4
4.4 4.6 4.8
Värdena i tabellen ovan är uträknade enligt exemplet i på sidan 10.34 i 
Markvärmehandboken, med q =Q /H=20 W/m (R =0.0325, a=X/C, X=enligt tabell
g 3 P P P
1, 0=2.16-10 J/m K). Detta är en approximation av amplituden runt
medeleffektuttaget då vi tar ut 16MWh/år. (Enligt tabell 2 har vi att 
amplituden ungefär är (38.2 + 2.5)/2 = 20 W/m ). Om vi i stället tar ut
12MWh/år, så skall temperaturerna i tabell 4 multipliceras med 12/16. Vi 
har sålunda även här direkt proportionalitet, vilket var att vänta.
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2 Variation av borrhålsradie
Vid variation av borrhålsradien gäller följande formel med mycket
stor nogrannhet för värmemotståndet över den cirkelring som ges av volymen
mellan de två olika brunnsradierna r, , och r. :b /1 b / 2
m = 2ÏX ln(rb,2/rb,l> rb,2 > rb,l
Multipliceras detta värmemotstånd med aktuellt värmeuttag q (W/m) från
borrhålet, vilket varierar från månad till månad enligt tabell 2, så
erhålles temperaturdifferensen vid bergväggen för två olika borrhålsradier
r, , och r, _ av uttrycket: b /1. b / 2
Tb,l Tb,2 m-q eller Tb,2 Tb, 1 m‘q
Notera att det X som användes i formeln för värmemotståndet ovan skall vara 
medelvärdet över borrhålsdjupet enligt tabell 1 ovan. Som tidigare sagts 
varierar detta medelvärde för de olika nio fallen. Värmeflödet q är lika 
med det momentana månadsmedelvärdet som anges i tabell 2. Observera att var 
och ett av dessa 12 värden skall multipliceras med 0.75 då värmeuttaget är 
12 MWh/år.
3 Tempertursänkninq in till fluid
Mellan bergvägg och värmebärarfluiden/förångade värmebäraren finns
ett värmemotstånd m^. Detta motstånd kan uppskattas med samma formel som
användes för motståndet mellan två olika borrhålsradier. Materialet mellan
bergvägg och fluidkanal är i vårt fall normalt is med X. = 2.1 W/mK. Om U-l s
skänkeln med ytterradien r^ på kopparskänkeln, ej ligger så att uppåt och 
nedåtgående kanal kortsluter varandra så torde följande approximation ge en 
rimligt övre uppskattning på motståndet mellan bergvägg och fluid:
mR
1. 1
2 *2nX ,
is
ln(rh/rJb p 0.038-ln( r. /r ) b p rP
Temperaturdifferensen mellan fluid och bergvägg ges av följande uttryck:
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T - Tf = mR"q (9 = momentana effektuttaget enligt tabell 2)
Denna temperaturdifferens ger en övre uppskattning. Ligger skänklarna nära 
bergväggen så reduceras motståndet till 50 eller till och med 25 %. Detta
är under förutsättning att U-skänklen betår av koppar med mycket god 
värmeledningsförmåga. Notera att värmeuttaget q är det momenatna 
månadsmedelvärdet som anges i tabell 2.
4 Verklig temperatur vid bergväggen
Temperaturen vid bergväggen T^ beräknas genom att från ostörd
marktemperatur T subtrahera temperatursänkningen (T -T. ) som anges i c om om b
tabell 5-7. I Södertälje ligger TQm runt 6°C.
5 GRUNDFALL. Resultat för 12 x 4 par med borrhål med 1=2.79 W/mK
Temperatursänkningen T -T^ borrhålsväggen anges nedan för
falles då r =0.0325m, H=43m, D.=lm, X=2.79W/mK, C=pc= 2.16 MJ/m3.
b i
Temperatursänkningen anges under den kallaste månaden januari i början av 
år 6, 11, 16, och år 26 ( dvs lite drygt 5, 10, 15 och 25 år). Värmeuttaget 
är 16 MWh/år per borrhålspar fördelat enligt tabell ovan. Borrhålens 
gradning är 15° enligt anvisning i figur från Jan Uddbom. Resultat anges 
för borrhålspar 18, 14, 13, 6 och 1. Temperaturen T^ anger medelvärdet av 
temperaturen vid bergväggen, dvs variationen i längsled försummas. Denna
approximation är rimlig enligt Markvärmehandboken (J. Claesson).
GRUNDFALL
Tabell 5 Temperatursänkning T - Tb ("C)
Hålpar 18 14 13 6 1
år 6 13.5 13.5 13.0 13.6 13.2
år 11 14.8 14.7 14.1 14.5 13.8
år 16 15.8 15.5 14.6 15.1 14.3
år 26 16.6 16.3 15.3 15.0 14.3
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6 Resultat för 12 x 4 enkla vertikala borrhål med längden 87 meter
(Jag har dragit av en meter på längden för att få samma effektive
borrhålslängd som i ovanstådende fall). Alla data samma som ovan med
undantag av att varje borrhålspar med aktivt brunnsdjup på 2 x 43 meter har
ersatts med ett vertikalt på 86 meter, dvs H+Di=86+1=87 m.
Medelvärmeledningstalet blir nu något högre eftersom vi har förhållandevis
mer berg. Vi får ett X på 2 .'8^ W/mK i detta fall meter jord med
X. =1.5 W/mK, plus 83 meter berg med X, = 3.0 W/mK) gord r ^ berg '
Tabell 6 Temperatursänkning Tom Tb (“C)
HåLpecr 18 14 13 6 1
år 6 12.3 12.3 12.1 12.2 12.0
år 11 13.6 13.4 12.9 13.3 12.7
år 16 14.5 14.3 13.6 14.0 13.2
år 26 16.0 15.4 14.4 15.1 13.9
Bäst resultat !
7 Resultat för 24 gradade hålpar + 24 vertikala
Hål 1-11 samt 37 - 47 är enkla och vertikala på 86 + 1 meter 
enligt ovan. Hål 13 - 35 är består av dubbla gradade hålpar på 43 + 1 meter 
vardera vilket ger en aktiv borrholslängd på 86 meter. Lutningen på borrhål 
13-35 är 15 grader i positiv respektive negativ Y-led.
Tabell 7 Temperatursänkning T - T, (UC)om b
Hål/fe.- 18 14 13 6 1
år 6 
år 11 
år 16 
år 26
13.1 13.1 13.0 12.7 12.1
14.3 14.2 13.6 13.4 12.8
15.1 14.9 14.1 14.1 13.3
16.1 15.6 14.7 15.1 13.9
8 Kommentarer till resultatutskrift från dator
Borrhål 18, 17, 16, 15, 14, 13, 6, 5, 4, 3, 2, 1 är i datautskriften 
numrerade 1, 2, ... 12. Resultatet i tabell 5 ges av medelvärdet av 
resultaten i körning "Fall 1" och "Fall 2". Resultaten i tabell 5 och 6 ges 
i körning "Fall 3" respektive "Fall 4".
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BILAGA 2
1
PARTER
2
MAL
3
ENTREPRENÖRENS
Atagande
RAMAVTAL
FÖR VÄRMEPUMPINSTALLATION
Samordnare: Enhörna villaägareförening i 
Södertälje kommun.
Entreprenör :
Syftet med avtalet är att det skall tjäna som ram 
för och bilaga till individuellt entreprenadkontrakt 
mellan enskild medlem i föreningen, villaägaren, och 
entreprenören. Entreprenadkontraktet kan tecknas 
först sedan entreprenören förbesiktigat tomt och 
befintlig värmeinstallation i respektive villa och 
överenskommit med villaägaren om åtgärd.
Entreprenören åtager sig att leverera, installera, 
idriftsätta och intrimma en komplett värmepumpan­
läggning med tillsatseffekt för reserv och topplast- 
behov enligt teknisk beskrivning.
att anpassa och ansluta installationen till
rådande förhållande i varje enskild fastighet,
att återställa trädgård med undantag för fin­
planering (dvs slutjustering och sådd 
för gräsmatta) och återplantering av 
flyttade, uppgrävda växter,
att återlaga håltagning och isolering samt att 
slutstäda,
att senast vid slutbesiktningen leverera drift- 
och skötselinstruktioner samt inmätnings- 
ritning över kollektorläge,
att under garantitiden vid två i förväg med 
villaägaren planerade servicebesök utföra 
erforderlig justering och trimning av anlägg­
ningen.
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4
TEKNISK BE- ./. 
SKRIVNING
5
SAMORDNARENS
Atagande
6
TIDPLAN
7
SÄKERHETER
8
FÖRSÄKRING
Anläggningen skall utföras enligt bilaga 1 och med 
de prestanda som anges däri.
Föreningen åtager sig
att skapa kontakt mellan villaägare och 
entreprenör,
att samordna och medverka till att villaägarna 
erhåller erforderliga myndighetstillstånd 
samt
att medverka i tidplanering av förbesiktning
Föreningen tar i övrigt inget ansvar ekonomiskt 
eller på annat sätt, för det entreprenadkontrakt som 
enligt pkt 2 ovan tecknas mellan villaägaren och 
entreprenören.
Entreprenören upprättar i samråd med föreningen 
tidplan för förbesiktning av villorna samt i samråd 
med respektive villaägare en tidplan för utförandet.
Tidplan
Ramavtal
Sista förbesiktning 1987-06-01
Sista individuella köpekontrakt 1987-07-02
Sista igångkörningsdag 1987-10-16
Gäller för minst 60 st värmepumpanläggningar
För sina åtaganden skall entreprenören senast 
2 veckor efter entreprenadkontraktets undertecknande 
lämna säkerhet i form av bankgaranti. Säkerheten 
skall gälla för ett belopp av 10 % av kontrakts- 
summan intill garantitidens utgång eller till dess 
att brist eller fel som konstaterats vid garantibe­
siktning avhjälpts.
Entreprenören skall under entreprenadtiden ha för­
säkring tecknad som gäller för brand och annan skada 
som icke täcks in av vanlig villahemförsäkring.
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9
KOSTNADER
Kostnader med hänsyn till ytjordvärme, bergvärme, 
tomt och installationsåtgärder i hus framgår av 
bilaga 1. I entreprenadkontraktet skall kontrakts- 
summan anges inklusive eventuella tillkommande 
och/eller avgående kostnader. Kontraktssumman skall 
ej indexregleras. Ändringar och tillägg under 
entreprenadtiden överenskommes skriftligen separat 
mellan villaägare och entreprenör.
10
BETALNING
Förskott utgår ej.
Entreprenören äger rätt att fakturera 90 % av 
kontraktssumman vid igångkörning av anläggningen. 
Återstående 10 % får faktureras efter godkänd slut­
besiktning.
Faktura skall betalas inom en månad efter mot­
tagandet. Erläggs icke likvid i rätt tid äger 
entreprenören tillgodoräkna sig dröjsmålsränta 
enligt svensk lag.
11
BESIKTNING
Det åligger entreprenören att begära slutbesiktning 
av sina åtaganden. Slutbesiktning skall äga rum 
efter färdigställandet och tidigast två veckor efter 
idriftsättning.
Garantibesiktning äger rum före garantitidens 
utgång.
Föreningen utser besiktningsförrättare. Om entrepre­
nören ej är nöjd med utlåtandet äger denne begära 
överbesiktning. Överbesiktning verkställs av före­
ningen och entreprenören gemensamt utsedd nämnd.
Besiktningsförrättaren kallar parterna till besikt­
ning. Han skall skriftligen inom tre veckor avge 
utlåtande över besiktningen och vid slutbesiktningen 
ange om entreprenaden godkänns. I utlåtandet skall 
förtecknas brister och fel som förefinns. Brister 
och fel skall avhjälpas av entreprenören.
Ersättning till besiktningsförrättare bekostas av 
villaägaren. Ersättning till besiktningsnämnd vid 
överbesiktning bekostas av entreprenören.
12
GARANTI
Entreprenören ansvarar för brist och fel som uppträ­
der under garantitiden = 2 (två) år från godkänd 
slutbesiktning, dock gäller 10 års fabriksgaranti 
för kollektor i mark. Dessutom gäller VPG-84 garanti 
./. bilaga 2 varvid färdigställandetidpunkt räknas från 
godkänd slutbesiktning.
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13
TVIST
Tvist på grund av ramavtalet eller entreprenadkon­
traktet avgörs i domstol såvida parterna ej överens­
kommer om annat.
14
GILTIGHET
Detta ramavtal gäller enbart under förutsättning att 
entreprenadkontrakt på minst 40 st värmepumpanlägg­
ningar med ramavtalet som grund tecknats senast
1987-06-01. Det ankommer på entreprenören att själv 
bedöma huruvida han vill kvarstå såsom part om 
ovanstående antal underskrides.
Av detta ramavtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade
.............. den / 1987 .-..-....v...-.-.--- den / 1987
FÖR ENHÖRNA VILLAÄGAREFÖRENING: FÖR ENTREPRENÖREN:
BILAGOR: Bilaga 1: Anbud, daterat 
Bilaga 2: VPG-84 garanti
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BILAGA 3
ENTREPRENADKONTRAKT
BESTÄLLARE:
ENTREPRENÖR:
Mellan beställare och entreprenör är följande kontrakt upprättat: 
Omfattning
Entreprenören åtager sig att för beställarens räkning installera 
värmepumpanläggning i överensstämmelse med nedanstående handlingar:
1. Detta kontrakt
2. Bilagt ramavtal daterat 1987-04-09
Förekommer i handlingarna mot varandra stridande uppgifter gäller 
de i uppräknad ordning.
T ider
Entreprenören äger påbörja kontraktsarbetena................
Kontraktsarbetena skall påbörjas på plats senast..............
(om vädret tillåter).
Kontraktsarbetena skall vara färdigställda och anmälda till 
slutbesiktning senast..................
Vid försening orsakad av entreprenören är beställaren berättigad 
erhålla vite med ett belopp av 1.000:- kronor per påbörjad vecka 
varmed färdigställandet fördröjts.
Vid försening orsakad av beställaren är entreprenören berättigad 
att av beställaren erhålla ersättning för därigenom orsakad kostnad.
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Ekonomi
Kontraktssumman är ................................................................................ inkl moms
fördelad på:
Kontraktet får ej av någondera part överlåtas på annan.
Av kontraktet är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade.
Ort datum Ort datum
Beställare : Entreprenör :
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BILAGA 4
DEN
ELMlèi
SA.NNINGEN OM 
VILLAÄGARENS 
ENERGIKOSTNADS-
PROBLEM
28
Förord/sammanfattning av informationsmöte 1986-09-18
Det informationsmöte om energihushållning, med tonvikt på 
värmepumpinstallation, som styrelsen för Enhörna Villaägare­
förening anordnade den 18 september rönte stort intresse. 
Initiativtagarna Kjell Cederholm och Sten Benje är värda att 
uppmärksammas med en stor applåd!
Vi lever i ett informationssamhälle. Vi måste gallra i infor­
mationsflödet och få fram sakliga och objektiva uppgifter på 
de produkter/tjänster vi funderar på att köpa. Det är svårt, 
det tar tid och fordrar många gånger kunskaper, som vi inte 
har. Vi måste helt enkelt få hjälp av någon som vi har förtro­
ende för, någon som har satt sig in i vad marknaden bjuder.
Det gäller i allra högsta grad nya produkter.
Den värmepumpinstallation som ni erbjuds är av god kvalitet. 
Den är enkel i sin uppbyggnad. En rätt dimensionerad och 
utförd anläggning parad med dé garantier som lämnas bör över­
tyga även dem som är tveksamma. Priset på fullt färdig anlägg­
ning inkl moms ligger mellan 45- och 55.000 kronor, vilket kan 
jämföras med priset på en enskilt upphandlad anläggning som 
kostar mellan 65- och 75.000 kronor!
Anita Alvin och Kurt Carlsson från Stadshypotek Södermanland 
talade på mötet om att man hade ständig "rea på pengar". Man 
kan travestera uttalandet och säga att efter en värmepumpins­
tallation blir det ständig rea på elen - man köper för en kro­
na och får för 2,5 -3,0 kronor. Min förhoppning som kommunal 
energirådgivare är att du läser följande sidor. Somliga kanske 
tycker det är elementärt, andra inte. Oavsett hur du uppfattar 
texten bör du läsa "Sammanfattningen" på sidan 30.
Södertälje den 22 september 1986
Jan Uddbom
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